RANGOS SUTARTIS

2019 m. "JPYJVP* ... a N {£:31.

Kaunas

Kauno lopSclis-darzelis ,,Boruzélé”, atstovaujamas direktorés Loretos Levanauskienés ,
veikiancios jstaigos nuostatus (toliau - UZsakovas), ir Verslo, UAB, atstovaujama direktoriaus Lino
Friedt, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai - Salimi, vadovaudamiesi Kauno miesto savivaldybés administracijos Vie$yjy

pirkimy komisijos 2019 m. rugpjicio 21d. posédzio protokolu Nr. 32-16-65, sudaré Sig rangos sutartj

(toliau - Sutartis).

I SKYRIUS
SAVOKOS

1. Sutartyje vartojamos ir didZigja raide raSomos Siame punkte apibréztos sgvokos:

1.1. Darbai - visi darbai, nustatyti Techninio Darbo projekto sprendiniuose, ir Kiti
darbai, inZinerinés paslaugos bei kitos Sutarciai vykdyti batinos paslaugos (jeigu yra), kurias pagal
Sutartj privalo teikti Rangovas.

1.2. Darby atlikimo terminas - laikas, skai¢iuojamas ménesiais nuo Darby pradZios
iki Darby perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai
yra teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo ir priémimo akta.

1.3. Darby perdavimo ir priémimo aktas - dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdavé, o Uzsakovas priemé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 52 punktu, pries$
suraant baigto rekonstruoti - remontuoti statinio Statybos uZzbaigimo dokumenta.

1.4. fkainis- lokalinéje Darby sagmatoje nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis
be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo apraSyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrenginius
bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darbg, MedZiagas, priezidra,
paleidimag, derinimg, bandymus, netiesiogines iSlaidas, mokescCius, pelng kartu su galimai numatoma
Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus, apibréZztus Sutartyje ar atsirandancius jg vykdant.

1.5. Jranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.6. ISlaidos - visos pagrjstai Statybvietéje ar uzjos riby patirtos Rangoyo-liesioginés
ir netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. J ISlaidas/negali bati
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7. Kaina - Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma paj£irf'l i~kai atlikty Darby



18. Kiekiy (apimties) keitimas - Sutarties dalyko kiekybinis pakeitimas,
atliekamas del dalies perkamy Darby atsisakymo arbajy kiekio (apimties) sumaZinimo, vieny Darby
pakeitimo kitais Darbais, Papildomy darby jsigijimo arbajy kiekio (apimties) padidinimo.

1.9. MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus arjy dalj (iSskyrus jranga).

1.10. Pakeitimas - Techninio Darbo projekto sprendiniy, apibddinanciy Darbus,
keitimas. Techninio Darbo projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ reikalavimais.

1.11. Papildomi darbai - Sutartyje nenumatyti darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
kiekius (apimtj) virSijantys kiekiai ar apimtis.

Pagal Sutarties 69 punktg galimy jsigyti Papildomy darby verté nurodyta 7.2
papunktyje.

1.12. PerzilGra - Sutarties kainos (jkainiy) pakeitimas dél PVM mokescio dydZio
pasikeitimo.

1.13. Pradinés Sutarties verté - Rangovo pasillyta Sutartyje nurodyty Darby jsigijimo
suma, nurodyta Sutarties 7.1 papunktyje. ] Sig verte nejtraukta ta verté, kuri gali atsirasti dél Sutartyje
numatyty pasirinkimo galimybiy (perkamy kiekiy, apimties, objekto pakeitimy ir pan.). Pradinés
Sutarties verté nekinta per visg Sutarties vykdymo laikotarpj, iSskyrus kai Sutarties verté perzitrima
pagal 65 punkte nurodytas kainy perzidros taisykles.

1.14. Projektas - statinio techninis darbo projektas (toliau - Techninis Darbo
projektas, TDP) yra parengtas UZsakovo projektuotojo ir jo pagrindu parenkamas Rangovas.
Techninis Darbo projektas yra Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu
pirkimo dalykas - Darbai - buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus,
paaiSkinimus, pataisymus iki pasialymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi badti
pakoreguotas ir Techninis darbo projektas;

1.15. Rangovo jrenginiai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrenginiams
nepriskiriama {ranga, MedZziagos ir visi kiti daiktai, skirti Darbams ar jy daliai sudaryti.

1.16. Rangovo pasitlymas - Rangovo vieSojo Darby pirkimo metu rastu pateikty
dokumenty ir duomeny, pagal kuriuos sitloma UZsakovui atlikti Darbus pagal UZsakovo nustatytas
vieSojo Darby pirkimo sglygas, visuma.

1.17. Rangovo personalas - visi Statybvietéje dirbantys Rangovo arba £kif)rangovo
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.18. Statinio statybos techninés prieziaros vadovas - asmuo, kuriitf*sakovas samdo

organizuoti statinio rekonstravimo - remonto darby technine priezidra, kjrfios tiks las - kontroliuoti,



ar statinys rekonstruojamas - remontuojamas pagal Projektg, ar rekonstravimo - remonto darby metu
laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.19. Statinio Projekto vykdymo priezidros vadovas - architektas, statybos
inZinierius, vadovaujantis Techninio Darbo projekto daliy vykdymo priezidros vadovams ir

1.20. Statybos darby pradZia - diena, jraSyta j statybos darby Zurnala, kai Rangovas
po statybvietés priemimo i$ statytojo (UZsakovo) pradéjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus.

1.21. Statybos uZbaigimo dokumentas - STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® nustatyta tvarka
iSduotas ar patvirtintas statybos uzbaigimo dokumentas (statybos uzbaigimo aktas ar deklaracija apie
statybos uzbaigima). Sis dokumentas laikomas galiojanciu, kai jis uzregistruojamas IS ,,Infostatyba*.

1.22. Statybos uZbaigimo terminas - laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby
perdavimo ir priémimo akto datos iki uzbaigiami statinio rekonstravimo- remonto darbai, t. y. kai po
Darby perdavimo UZsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo
proceddros ir suraSomas Statybos uZzbaigimo dokumentas.

1.23. Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma Jranga
bei MedZiagos ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise,
vadovaujantis Sutarties sglygy 8 punktu.

1.24. Subrangovas - asmuo, Rangovo pasitdlyme ir (ar) Sutartyje jvardytas kaip
Subrangovas.

1.25. Sutarties galiojimas. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 13 meénesiy, arba iki Sutarties nutraukimo.
Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidzia Saliy nuo visisko Sutartimi prisiimty jsipareigojimy
jvykdymo.

1.26. Techninio Darbo projekto klaida - Techninio Darbo projekto (visy jo atskiry
daliy ir dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti dél Siy priezasciy:

1.26.1. atsiZzvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas;

1.26.2. nepazeidus kurio nors i§ normatyviniy statybos techni
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty, kai abejojama dél Sut

jvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio



ekspertizé* nustatytag dokumenty virSenybe dél Techninio Darbo projekto dokumenty neatitikimy ar
priestaravimy.
1.27. UZsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys,
taip pat Kiti asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.
1.28. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy

jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2. Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darby atlikimo ir Statybos uzbaigimo
terminus ir Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti, perduoti ir uzbaigti Kauno lopSelio-darzelio
»Boruzélé* S. Bitininky g. 21, Kaune, rekonstravimo-rcmonto darbus pagal TDP , Kultdros
paskirties pastato 1C2p rekonstravimo ir paskirties keitimo j mokslo paskirties pastatg, mokslo
paskirties pastato 2C2p paprastojo remonto, Bitininky g. 21, Kaune, projektas® ir suteikti Darbams
atlikti batinas inzinerines paslaugas (kadastriniy matavimy atlikimas, vykdymo dokumentacijos,
kadastriniy matavimy byly parengimas ir kitos inzinerinés paslaugos), kaip numatyta Sutartyje, bei
iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
batinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir
sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis saglygomis ir tvarka.

Projektas i$ dalies finansuojamas ES struktdriniy fondy, jgyvendinant projekts ,,Kauno
lopSelio-darzelio ,,Boruzélé* modernizavimas didinant paslaugy prieinamuma®, finansuojama pagal
priemone: 09.1.3-CPVA-R-705-21-0002.

3. Darby atlikimo vieta - Bitininky g. 21, Kaunas.

111 SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy

jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

5. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi batrstiprantami
kaip paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas: / /

5.1. Sutarties sglygos. /

5.2. Techninis Darbo projektas, kurj sudaro techninés specifikacijos/akinamieji rastai,

bréziniai* / /



5.3. Lokalinés Darby samatos (su pagrindinémis techninémis sidlomy Darby
charakteristikomis (jeigu jtraukiamos).

5.4. Subrangovy ir jiems perduodamy atlikti Darby saradai (pridedama, jei yra
pasitelkiami Subrangovai).

5.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas Nr....

5.6. Rangovo vadovaujanciy darbuotojy (specialisty) ir asmeny, atsakingy uZ Sutarties
vykdyma, sarasas.

5.7. Darby vykdymo grafikas.

5.8. Kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

6. Sutartis gali bati keiGiama Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedaros.

7. Pagrindiniai Sutarties salygy duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir salygos
7.1. Pradinés Sutarties verté 1.11 777810,31 Eur [septyni Simtai
Pradinés Sutarties verte sudaro: 58 septyniasdeSimt septyni tokstanciai

aStuoni Simtai deSimt Eur 31 etj
7.1.1. Darby atlikimo kaina 775269,31 Eur [septyni Simtai
septyniasdeSimt penki tokstanciai

du Simtai SeSiasdeSimt devyni Eur

31 et]
7.1.2. inZineriniy paslaugy 2420,00 Eur [du tokstancCiai keturi
(kadastriniy matavimy atlikimas, Simtai dvideSimt Eur 00 et]
vykdymo dokumentacijos,
kadastriniy matavimy byly
parengimas ir kitos inZinerinés
paslaugos) kaina
7.1.3. stendo jrengimo kaina 121,00 Eur [vienas Simtas
(vadovaujantis Statybos jstatymu dvide§imt vienas Eur 00 et]
ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013
nuostatomis (detali informacija
http://www .esinvesticijos.It)
7.1.4. PVM. 134991,87 Eur [vienas Simtas

trisdesimt keturi tukstanciai cipt ¢;

J 1"


http://www.esinvesticijos.lt

12. Sutarties 69 punkte
nurodytomis aplinkybémis galimy
jsigyti Papildomy darby jsigijimo

verté su PVM

7.3. UZsakovo skiriamas asmuo 11,94

7.4. Darby atlikimo terminas 12
39

7.5. Darby vykdymo grafikas 41

7.6. Darby atlikimo termino
pratesimas

7.7. Darby atlikimo sustabdymo 43

laikotarpis

7.8. Delspinigiai dél Darby 46
vélavimo

7.9. Sutarties jvykdymo 47

uztikrinimo suma
O-

Simtai devyniasdeSimt vienas Eur
87et]

10 % nuo 7.1 papunktyje

nurodytos sumos

77781,03 Eur [septyniasdeSimt

septyni tdkstanciai septyni Simtai
aStuoniasdeSimt vienas Eur, 03 et]
direktorés pavaduotoja 0kio reikalams
Rita Pranaitiené

6 [SeSi] meénesiai (Rangovo
pasidlyme nurodytas terminas,
kuris negali bati ilgesnis kaip 8
ménesiai)

Taikomas.

Grafike nurodomi pagrindiniai
Darbai, jskaitant Darby vykdymo
vietos paruoSimg Darbams,
mechanizmy, jrangos, agregaty
sumontavima / iSmontavima,
reikiamy konstrukcijy
sumontavimg ir jrengima, objekte
vykdomy statybos darby pradZig,
tarpinius Darby atlikimo ir
paslaugy suteikimo terminus ir
pabaiga, taip pat Darby atidavima
UZsakovui, Darby uzbaigima

néra
4 meénesiai
0,05 % nuo Pradinés Sutarties

vertés per dieng

40 000 eury



7.10. Garantinio laikotarpio 51 Ne mazesné kaip 5 % Kainos.
prievoliy jvykdymo uztikrinimo Laidavimas, iSduotas draudimo
suma bendrovés (kartu turi bati

pateikiama laidavimo draudimo
apmokeéjima jrodancio dokumento
kopija), arba garantija, iSduota

kredito jstaigos

7.11. Mokéjimo sumy dalies 61 10 % nuo 7.1 papunktyje nurodytos
sulaikymas sumos

7.12. Mokéjimo terminas 63 30 dieny

7.13. Delspinigiai dél véluojanio 64 0,02 % nuo laiku neapmokétos sumos
mokéjimo per dieng n

7.14. Rangovo pasitlyme 15, 800,00 Eur [aStuoni Simtai Eur]
nurodytas sidlomo atlyginimo 24.4

(viso etato per meénesj,
neatskaicius mokesciy) Sutartj
vykdysiantiems darbuotojams,
jskaitant Subrangovo darbuotojus,
dalies, virsijancios Rangovo arba
Subrangovo kilmés Salyje
nustatyta minimaly darbo

uzmokestj, dydis

IV SKYRIUS
UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

8. UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise pagal Saliy
pasiraSoma Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“ nustatyta tvarka.

9. UZsakovas privalo samdyti Statinio statybos techninés prieZidros vadova, kuris,
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra“, vykdys Darby
technine priezilrg. Statinio statybos techninés priezitros funkcijai atlikti negali bajK (.irtas
Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

10. UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bati is (arba turi
gauti) slatyba'ieidZzianlj dokumentg ir perduotijj Rangovui. UZsakovas privalo bend”  biauti Darby

jetu, organizuoti statybos uzbaigimo procedirg, teikti reikiamus pijtfieSip 17 paraiSkas bei



dalyvauti posédziuose. UZsakovas privalo uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél $iame
punkte minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

11. UZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties irjos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 7.3 papunktyje ir 94 punkte.

12. UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio
asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

13. UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

13.1. UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos, iSskyrus tai, kas gali bati numatyta pagal Sutartj;

13.2. klaidos, netikslumai ar trtkumai Techniniame Darbo projekte, kaip nustatyta 1.26
papunktyje, iSskyrus Darby kiekio (apimties) keitimo atvejais, nurodytais 70.1 ir 70.2 papunkciuose.
14. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Kaing.

15. UZsakovas turi teise bet kuriuo Sutarties galiojimo metu patikrinti, ar Rangovas ir
(ar) jo Subrangovas vykdo jsipareigojima, nurodytg Sutarties 7.14 papunktyje, t. y. moka kiekvienam
pirkimo Sutartj vykdanciam darbuotojui, jskaitant Subrangovo darbuotojus, atlyginima (viso etato
per ménesj, neatskaiCius mokesciy), kurio dydis Sutarties 7.14 papunktyje nurodytu dydzZiu (jei jis
didesnis uz 0) virSija Rangovo arba Subrangovo kilmés Salyje nustatytqg minimaly darbo uzmokest;j.
Tuo atveju, jei nustatoma, kad Rangovas nesilaiko Siy jsipareigojimy, UZsakovas turi teise reikalauti

i Rangovo sumokéti 1000 Eur baudg uZ kiekvieng pazeidimo ménes;j.

V SKYRIUS
RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

16. Rangovas privalo suteikti Darbams atlikti bdtinas inZinerines paslaugas (kadastriniy

matavimy atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimy byly parengimas ir kitos
inzinerinés paslaugos), vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame Darbo
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, bréziniuose) numatytais
sprendiniais, laikydamasis Darby vykdymo grafiko terminy, Lietuvos Respublikoje galiojanciy
jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy. / J

17. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantj jo/vardu, yra
gave visus batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokjuftiaokumentus,

leT¢hziai)Cius uzZsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigoji*lJ*Raga!! Sutartj dalis.



18. Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamumga, patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

19. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuotg statybos darby vadovg (nurodytg prie Sutarties pridedamame dokumente),
kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziara“.

20. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz Subrangovy,
jy jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo palies veiksmus
ar neveikima.

21. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa bating informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir rapestingumag, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo ir kuri gali
turéti jtakos Kainai arba Darbams, jskaitant Techninio Darbo projekto dokumentus ir duomenis.
Patvirtina, kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiSki UZsakovo uzduotis, jis turéjo galimybe
numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi bati atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi
pastaby Techninio Darbo projekto sprendiniams ir kad Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi
bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta Pradinés Sutarties verté apima visus Rangovo jsipareigojimus
pagal Sutartj ir visa, kas batina tinkamai vykdyti Darbus irjuos uZbaigti, jskaitant batinus Sutariai
jvykdyti Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taiau juos Rangovas turéjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasiolymy pateikimo termino pabaigos.

Papildomy darby kiekiy ir apim¢iy, nurodyty lokalinése Darby sgmatose ir Techniniame
Darbo projekte, verté negali virSyti vertés, nurodytos 7.2 papunktyje.

22. Darby kiekis, apimtis, virSijanti Pradinés Sutarties ir (ar) 7.2 papunktyje nurodyta
Papildomy darby jsigijimo vertés ribg, gali bati jsigyjama taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas,
nurodytas VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau - Metodika) Il skyriaus Il skirsnyje.
Tokiy Darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo proceddra atliekama remiantis Sutarties X
skyriuje nustatyta tvarka ir sglygomis.

23. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg nuo apgadinimo, sunaikinimo ar dél
kity nuostoliy, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
batiny atsargumo priemoniy.

24. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

24.1. savo saskaita paSalinti iS Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

24.2. sandéliuoti arba iSveZzti perteklines MedZiagas ir nereikalingu?

jrenginius;
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24.3. priziaréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg, valyti
SiukSles, dulkes ar kitus terSalus. Statybviete ir visos patekti j Statybviete naudojamos patalpos bei
keliai turi bati saugas, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir turi nekelti pavojaus UZzsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uZz bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmuy;

24.4. mokéti Sutarties galiojimo metu kiekvienam pirkimo Sutartj vykdanciam
Rangovo darbuotojui, jskaitant Subrangovo darbuotojus, atlyginimag (viso etato per ménesj,
neatskai¢ius mokesciy), kurio dydis Sutarties 7.14 papunktyje nurodytu dydZiu (jei jis yra daugiau
nei 0) virSyty Rangovo arba Subrangovo kilmés Salyje nustatytg minimaly darbo uZmokestj;

24.5. Uzsakovui pareikalavus, pateikti jam dokumentus (kuriuose atsispindéty
duomenys apie Sutartj vykdancius darbuotojus, jy gaunamg atlyginima, darbo kravj ir pan.),
jrodancius Rangovo jsipareigojimy, nurodyty Sutarties 7.14 papunktyje, vykdymg. Rangovas negali
vengti teikti Siame punkte reikalaujamos informacijos, remdamasis konfidencialumo uZtikrinimu,
nepateikes jtikinamy jrodymy. Tuo atveju, jei UZsakovas nustato, kad Rangovas nesilaiko Siy
jsipareigojimy, Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui 1000 Eur baudg uz kiekvieng paZzeidimo
meénesj.

25. Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Saliajos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

26. Rangovo personalas, jskaitant nurodytg prie Sutarties pridedamame dokumente, bet
juo neapsiribojant, turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj vykdyti atitinkamus Darbus.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme darby
saugai, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti prie Sutarties
pridedamame dokumente, tai busimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi bati ne prastesné nei
nurodyta pirkimo dokumentuose.

27. Rangovas privalo naudoti tik Darbams vykdyti ir naudojimo sglygomis tinkama

{rangg ir Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

28. Rangovas, prie$§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darby rezultatus, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris patikrina,
apzidri ir priima bandymuy, jeigu jy reikia, rezultatus. Jeigu Rangovas ijas ar
statybos darby rezultatus, apie tai nepraneSes Statinio statybos technin ui, tai,

Statiniostatybos/fechninés prieziaros vadovui pareikalavus, Rangovas sal \darby
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rezultatg atidengti, kad buty patikrintas ir, nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, Statinio statybos
techninés prieZiaros vadovui leidus, uzdengti.

29. Rangovas privalo apsirdpinti visais prietaisais, jrenginiais, jrankiais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (detalieji
atlikty Darby bréziniai bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés priezitros vadovui
prieS atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziros instrukcijas, kurios reikalingos bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezidros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai
turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitros vadovas.

30. Jeigu atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus nustatoma, kad kokia nors jranga,
MedZiagos arba Darby kokybé yra su trokumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés priezidros vadovas gali atmesti tg Darbo dalj, {ranga, MedZiagas arba
kokybés reikalavimy neatitinkancius Darby rezultatus, atitinkamai apie tai raStu praneSdamas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trakumus, defektus ar
pakeisti MedZziagas ar {ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

31. Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir (ar) kitu bddu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZzsakova nuo S$ios
atsakomybés tre€iyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyré dél Siy reikalavimy treCiyjy asmeny atzvilgiu.

32. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams, Statinio statybos techninés
priezilros ir Statinio Projekto vykdymo priezidros vadovams lankytis
rekonstruojamame-remontuojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

33. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZz Darbus nuo Darby pradzios iki
statinio rekonstravimo-remonto darby pabaigos, t. y. iki tada, kai po Darby perdavimo UZsakovui
iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uZzbaigimo procedlros ir suraSomas Statybos
uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, Medziagoms ar {rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieziorg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti Zalg ir kompensuoti uz prarastus Darbus, MedzZiagas
ar {ranga taip, kad Darbai, Medziagos ar {ranga atitikty Sutart;j.

34. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi bati iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priziaréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti {ranga. Insjrttfccjjose
turi bati apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sutartj. 1Sartu J*iri bati
pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini dokumentai.

35. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZzsakovui jrodyma,/j*yTRangovas ir

jo projektuotojai jjra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kain/ni ityta Lietuvos
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Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti tinkamai patvirtintas draudimo liudijimy (polisy) kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki uzbaigiami statinio
rekonstravimo-remonto darbai, t. y. kai po Darby perdavimo UZsakovui iStaisomi defektai (jei reikia),
atliekamos statybos uZzbaigimo proceddros ir suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas.

36. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus
tai, ko reikia prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas be
iSankstinio UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad baty paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

37. Rangovas jsipareigoja nurodyti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus pateikdamas Subrangovy saraSa (5.4 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Rangovas gali Sutarties vykdymo metu pakeisti
(UZsakovui pareikalavus - privalo pakeisti) Subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas
turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo prieZastis. Pakeisti ar
nauji Subrangovai privalo pateikti Subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinancius
dokumentus, SutarCiai vykdyti privalomus (jei tokiy yra) atestatus, leidimus, licencijas. Gaves tokj
praneSimg, UZsakovas, jei néra Subrangovo pasalinimo pagrindy ir Subrangovas turi Sutarciai
vykdyti privalomus leidimus, atestatus, licencijas ir pan., kartu su Rangovu sudaro susitarima dél
Subrangovy pakeitimo ar pasitelkimo. Jj pasira3o abi Sutarties Salys. Sis susitarimas yra laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas negali vienaSaliSkai keisti ar pasitelkti naujy Subrangovy,
apie tai neinformaves UZsakovo ir tokio pakeitimo nejformines susitarimu dél Sutarties pakeitimo.
Jei pakeisto ar pasitelkto naujo Subrangovo padétis atitinka bent vieng pagal VieSyjy pirkimy
jstatymo 46 straipsnj nustatyta paSalinimo pagrindg, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per
UZsakovo nustatytg terming pakeisty minétg Subrangova reikalavimus atitinkan¢iu Subrangovu.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama

veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys

tik tokig teise turintys asmenys.

38. Jeigu Techniniame Darbo projekte ar lokalinése Darby sagmatose yra nurodyti konkretas modeliai,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedzZiagos,
(ranga ar Mechanizmai, vykdant Sutartj, gavus UZsakovo ar jo atstovo (Statinio statybos techninés
priezidros vadovo) pritarimg, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry”~rf' kokybés

Medziagas, jranga ar Mechanizmus, nedidinant sgmatoje nurodyty jkainiuy.
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VI SKYRIUS
DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

39. Darby atlikimo terminas yra 6 (3e3i) ménesiai nuo Darbo pradZios (nurodomas
Rangovo pasitlyme nurodytas terminas, kuris neguli bati ilgesnis nei 8 ménesiai).

40. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), paSalinti visus nustatytus defektus, pateikti derinti
UZsakovui statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®“ 10 priede nurodytus
statybos uzbaigimo proceddroms batinus dokumentus ir sukelti juos j IS , Infostatyba*“.

41. Rangovas ne veéliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti
UZsakovui Darby vykdymo grafika. Atsizvelgiant j tai, kad Darby vykdymo metu Kauno lopSelis-
darzelis ,,Boruzélé“ turi uztikrinti nepertraukiama ugdymo procesg, Darby vykdymo grafike nurodyta
Darby vykdymo seka Rangovas turi suderinti su UZsakovu. Darby vykdymo metu, neprieStaraujant
UZsakovui, grafikas gali bati koreguojamas keiciant Darby vykdymo seka, bet nekeiiant Darby
atlikimo termino.

42. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, pasiraSytas Darby perdavimo ir priémimo aktas.

Statinio rekonstravimo-remonto darby pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti
defektai (jei reikia), atliktos statybos uZbaigimo proceddros, pasiraSytas Statybos uZbaigimo
dokumentas.

43. UZsakovas raStu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby (kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos), gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma ne ilgesniam nei 7.7 papunktyje
nurodytam Darby atlikimo sustabdymo laikotarpiui, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo
trukme dienomis. J Darby atlikimo laikotarpj Darby atlikimo sustabdymo laikotarpis nejskaitomas.

44. Aplinkybés, dél kuriy gali bati stabdomi Darbai, yra:

44.1. papildomi statinio tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;

44.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima jgyvendinti Sutarties;

44.3. véluojama perduoti dalj Statybvietes;

44.4. treCiujy Saliy jtaka; s J
44.5. sustabdytas finansavimas arba traksta finansavimo 1é3y; /]
44.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta; A

44.7. batinas papildomas laikas jvykdyti Papildomy darby viesajj piijura”

laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti Uzsakovas (kai tapoma);
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44.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebaty
galejes tiketis;

44.10. fizinés kliatys arba kitos nei gamtinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant
Darbus susidurta Statybvietéje, ir ty klia€iy ar saglygy Rangovas nebdty galéjes pagrjstai numatyti;

44.11. uZzdelsimas ar trikdZiai dél Pakeitimo, kurio trukmé ilgesné kaip 10 dieny;

44.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

44.13. Uzsakovas taip pat turi teise Ziemos sezono metu stabdyti Darbus, nes Darby
atlikimas dél nepalankiy gamtiniy salygy tampa nejmanomas, j Darby atlikimo laikotarpj
nejskaitomas Darby sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodZio 15 d. ir baigiasi kily mety kovo
15 d.

45. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Darbai atnaujinami
pagal rasytinj UZzsakovo nurodyma, iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus
Darby vykdyma, Darbai atliekami perjiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

'l okio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizilréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos
tarSos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagrjstai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

46. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ar bet kokig Darby grupe pagal Darby
vykdymo grafike nurodytus Darby atlikimo terminus arba neatlieka Darby iki Darby atlikimo
termino, nurodyto Sutarties 39 punkte, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymuy,
pateisinanciy Darby vélavima, ir (arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 51.2 papunktj ar
neatlieka Rangovui privalomy veiksmy, nurodyty 55 punkte, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél
velavimo uzZ kiekvieng pavéluotg diena, kuriy dydis yra nurodytas 7.8 papunktyje. Delspinigiy nebus

reikalaujama, jei véluojama dél prieZzas€iy, nepriklausanc¢iy nuo Rangovo.

VIl SKYRIUS
SUTARTIES {VYKDYMO UZTIKRINIMAS

47. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, iSduotg banko (kredito unijos garantijos), drau
bendrovés ar kito turinCio teise teikti Sias paslaugas garantuotojo, Rangovas privalj/pattfikti
UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per  Jrfkotarpj
Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudar\*/$ jtarti. Tuo

atveju JSutartis/lejsigalioja. UZztikrinimo suma nurodyta 7.9 papunktyje. Sutj®jj jvykdymo
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uztikrinimas jsigalioja dokumento iSdavimo dieng ir turi galioti iki Sutarties galiojimo termino
pabaigos.

48. Sutarties [vykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti
nuostoliai, atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos
netinkamai.

49. Jei Sutarties vykdymo metu uZztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uztikrinima.

50. Sutarties jvykdymo uztikrinimas gragZzinamas Rangovui per 10 dieny nuo Sutarties

galiojimo arba Statybos uzbaigimo termino pabaigos, nurodytos Sutarties 42 punkte.

VIl SKYRIUS
STATYBOS UZBAIGIMAS. DARBY PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS,
DOKUMENTACIJA, TERMINAI

51. UZsakovas perima Darbus:

51.1. kai visi Darbai atlikti ir uZbaigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami;

51.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo ir priemimo aktas.

Rangovas, atlikes Darbus, ir, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, pateikia
Rangovo atlikty Darby perdavimo ir priemimo aktg UZsakovui, kartu pateikdamas ir garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo dokumentg (kartu su jo apmokéjimg jrodancia
dokumento kopija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj,
tokios formos ir i$ tokios tre¢iosios 3alies, kaip nurodyta 7.10 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo
neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti, kad bus
apmokétos dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidos. Reikalavimai garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimo dokumentui:

51.2.1. Dokumentas turi bati iSduotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpil
galiojimo laikotarpiu negali bati atS8aukiamas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduotg
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo raStg, tai kartu su Siuo
laidavimo draudimo raStu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg bei rjKtke”iinio
pavedimo, kad draudimo jmoka uZ iSduotg laidavimo draudimo rastg yra sumokeéta, ko"

\2. Suma turi buti ne mazesne kaip 5 proc. Kainos.



16

Statybos uZbaigimo terminas yra 55 dienos nuo Darby priémimo ir perdavimo akto
pasiraSymo dienos. Rangovas, vadovaudamasis 52.1 papunkcio ir 55 punkto reikalavimais, privalo
iStaisyti defektus (jei reikia), kad buty galima suraSyti Statybos uzbaigimo dokumenta.

52. UZsakovas, gaves Rangovo atlikty Darby perdavimo ir priéemimo aktg, ne vi
kaip per 7 dienas:

52.1. atlieka bendrg atlikty Darby apZitrg, patikrina ir priima juos, kartu parengia ir
prideda defekty (jei yra), atsiradusiy dél Sutarties neatitinkan€iy MedzZiagy, jrangos arba darbo
kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirt), sarasg (ar defekty aktg). Jame
turi bati nurodoma, iki kada defektai turi bati paSalinti. Defektus Rangovas 3alina savo saskaita ir
laikas iStaisyti defektus neturi bati ilgesnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo ir priémimo akto
pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo ir priemimo aktg pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieziaros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo ir priémimo akte suteikta
laikg UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos paciam istaisyti defektus ir
(arba) iSskaiciuoti defekty taisymo islaidy suma i5 galutinio mokéjimo Rangovui sumos;

52.2. raStu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindg (pvz., Kai
nustatyti defektai, atsirade dél Sutarties neatitinkanciy MedZiagy, {rangos arba darbo kokybés, kurie
turés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj), ir nurodo Darbus, kuriuos Rangovas privalo
atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby perdavimo ir priéemimo aktas, ir (arba) praneSa, kad
nepateiktas 51 punkte nurodytas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo dokumentas
ir Darbai negali bati perimti.

53. Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 52 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo bati perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai iS esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo ir priemimo aktas buvo iSduotas
paskutine to laikotarpio diena.

54. PasiraSius Darby perdavimo ir priemimo aktg, Uzsakovas arba jo jgaliotas as
privalo nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 14 dieny, inicijuoti ir uzbaigti statybos uzbaigimo
procediras. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo grei¢iau baty atliktos statybos
uzbaigimo proceddros ir suraSytas reikiamas Statybos uZzbaigimo dokumentas (elektroninis
dokumentas).

55. Rangovas per Statybos uzbaigimo dokumento rengimo terming privalo paSalinti i$

Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrenginius, MedZiagy perteki sius
statinius. Deklaruojamas statinys turi bati Svarus ir sutvarkytas. Rangol lary
dalyviams privalo sudaryti tinkamas darbo sglygas statiniams apZiOréti nga

pecialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.
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UZsakovui arba jo jgaliotam asmeniui pateikus rasytinius nurodymus (ar defekty akta)
dél nustatyty defekty, Rangovas po tokiy nurodymy gavimo per 14 dieny arba per UZsakovo nurodyta
terming, atsizvelgdamas j tai, kuris yra ilgesnis, privalo iStaisyti UZsakovo nustatytus defektus ir,
jeigu reikia, organizuoti UZsakovo nurodytus bandymus. Defekty neiStaisymas ir bandymy
neatlikimas per §j terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos iStaisyti
defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo i$laidy suma
i$ galutinio mokéjimo Rangovui sumos.

56. Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZzbaigimo procediros
laikotarpis, virSijantis 54 ir 55 punktuose numatytus terminus, j bendrg Sutarties trukme
nejskai¢iuojamas.

57. Jeigu UZsakovas arbajo jgaliotas asmuo praleidZia 54 punkte jam nustatytg terming
statybos uzbaigimo proceddroms ir dél to Rangovui nesuteikiamas 55 punkte nustatytas laikas, tai
Rangovas turi teise reikalauti sumokéti visg sulaikytg suma kartu su galutinio mokéjimo suma,
neatskaitant defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy sumos pagal 55 punktg, taciau visais atvejais
atsizvelgiant j 52.1 papunkcio nuostatas. Toks mokéjimas neatleidZzia Rangovo nuo 55 punkte
nustatytos pareigos iStaisyti UZsakovo arbajo jgalioto asmens raSytiniuose nurodymuose (ar defekty

akte) nustatytus defektus arba atlikti nurodytus bandymus.

IX SKYRIUS
KAINA IR APMOKEJIMAS

58. Pradinés Sutarties verté yra 777810,31 Eur su PVM. | Pradinés Sutarties verte
nejtrauktos tos vertés, kurios gali atsirasti dél Sutarties 69 punkte nurodytos galimybés padidinti
lokalinése samatose ir (ar) Techniniame Darbo projekte nurodytus preliminarius Darby kiekius
(apimtj), Papildomy darby jsigijimo ir kitos vertés, kurios gali atsirasti dél perZitros taikymo ir (ar)
Darby kiekio (apimties) keitimo, nurodyto Sutarties X skyriuje. Pradinés Sutarties verté yra
nekei¢iama, iSskyrus Sutartyje numatytus kainos perziaros atvejus. | Pradinés Sutarties verte turi bati
jskaiciuoti visi mokesciai (tarp jy ir PVM), apvaziavimo ir privaZziavimo prie Statybvietés keliy
schemy parengimo, apvaziavimo ir privaziavimo prie Statybvietés Zenkly, stendo pastatymo ir visos
iSlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis inZinerinémis paslaugomis, MedZiagomis,
jranga, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis Darbams atlikti
naudojamomis priemonémis, kurios batinos Sutarties Il skyriuje nurodytiems Darbams atlikti®—*

59. Sutar€iai taikoma fiksuoto jkainio su perzidra kainodara. Rangovui tinkatfiai atlikus
Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Kaing, kuri turi bati nustatyta vadovaujantis Sutarties 6j*punkto
nuostatomis. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas lokalinése darby sagmatose ir (ar/ ;ugniniame

jntacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tik*liti'Darby, kuriuos
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Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Vykdant Sutartj lokalinése sgmatose nurodyta preliminari Darby
apimtis gali kisti, nevirSijant Pradines Sutarties vertes, o jsigyjant Papildomus darbus pagal 69 punkto
salygas - Papildomy darby jsigijimo vertés, nurodytos Sutarties 7.2 papunktyje. UZsakovas turi teise
jsigyti maziau ar daugiau Sutartyje nurodyty Darby kiekiy (apimties).

60. Rangovui mokétinos sumos uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus turi bati
apskaiCiuojamos nustaCius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas UZsakovui
mokéjimo uz atliktus Darbus dokumentus, privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj, kuri Uzsakovo
atstovas - Statinio statybos techninis prizilrétojas - turi patikrinti ir patvirtinti.

Mokéjimo suma turi bati nustatoma taikant lokalinése Darby sgmatose numatytus
Darby Jkainius.

61. Tam, kad baty jvykdytas tarpinis mokéjimas, Rangovas privalo iki einamojo
meénesio 25 dienos pateikti UZzsakovui 4 (keturis) atlikty Darby akto egzempliorius. UZsakovas, gaves
Siame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty Darby
akta, iSskyrus atvejus, jeigu:

61.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, kuriuose baty atitinkamai
sumazinama to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo I3laidy arba netinkamo
daikto pakeitimo dydziu;

61.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam buvo praneSes UzZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti naujus atlikty darby apskaitos dokumentus, kuriuose baty atitinkamai patikslintas
faktinis atlikty Darby kiekis.

Remdamasis suderintais ir abiejy Saliy pasiradytais atlikty Darby aktais, Rangovas
pateikia UZsakovui pasiradytg sgskaitg faktura, kurig UZsakovas pasiraso per 3 (tris) darbo dienas nuo
jos gavimo dienos. Elektroninés saskaitos faktdros, atitinkanCios Europos elektroniniy sgskaity
faktlry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime
(ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktory standartg ir sintaksiy sgraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),
teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninémis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity
faktdry standarto neatitinkanCios elektroninés saskaitos faktiros teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).Kad baty sumokéta uz Papildomus darbus, Rangovas rengia
atskirus atlikty Papildomy darby perdavimo aktus. Juose turi nurodyti atlikty Papj/domy darbuy,
numatyty susitarime dél Darby pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, vienetus, kiekj*neneto kaina,

bendra sumg ir prkléti Papildomy darby jsigijimg pagrindziancius dokumentus. Jei S”itaftis keiCiama



dél keiCiamy Darby kiekiy (apimties), mokéjimo dokumentai parengiami Sutarties X skyriuje

nustatyta tvarka.

Paskutinio mokéjimo suma mazinama atémus sulaikymo suma, kuri i$ viso sudaro 10

proc. nuo Pradinés Sutarties vertés.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo

praSoma sumokéti suma yra teisinga. ’

62. Galutinio mokéjimofsumq F'{'éng.ovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby
perdavimo ir priemimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardytus Darby perdavimo ir
priemimo metu, o UZsakovas rastu-patvirtina apie tokj defekty istaisyma. Salims pasiradius
perdavimo ir priemimo akta, suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas).

Kartu su galutinio mokéjimo suma UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikymo
suma:

62.1. Rangovui iStaisius nurodytus defektus ir suraSius Statybos uzbaigimo dokumentg
per Statybos uZbaigimo terming, kaip nurodyta 52 ir 55 punktuose, - visg;

62.2. Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uZbaigimo
dokumento ir pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta 52 ir 55 punktuose, - atskaiCius
defekty taisymo suma;

62.3. visg, kaip nurodyta 57 punkte, atsiZzvelgiant j tai, kas jvyksta anksciau.

63. UzZsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtint3 Rangovo pateiktuose
mokéjimo dokumentuose, per 7.12 papunktyje nurodytg dieny skaiiy nuo Rangovo pateikty
mokéjimo dokumenty gavimo.

64. Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo sumos Sutarties 7.12 papunktyje nurodytu laiku,
jis turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojanfio mokéjimo dydis yra nurodytas 7.13
papunktyje.

65. Darby Jkainiai Sutarties galiojimo metu nekeiCiami, iSskyrus kainos perzilra
(perskaiciavimg) Siame punkte nurodytais atvejais ir tvarka:

65.1. Papildomy, keiC¢iamy ar nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos toliau
pateikiamais bddais, nustatant pirmiau esanc¢io bido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés
taikyti pirmiau esan€io bado, gali bati taikomas toliau esantis badas:

65.1.1. pritaikant Sutartyje numatyty Darby ]kainius, jei jmanoma:

65.1.1.1. pritaikant Sutartyje nurodyty Darby Jkainius;

65.1.1.2. i8skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto Jkainio;

65.1.1.3. pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy Darby ]kainius. Panpiftils Darbus turi

pagrjsU~f3hnirrfo Darbo projekto vadovas, juos patvirtinti turi UZsakovas;



65.1.2. jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir sujuo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudy, statybvietés) ir netiesiogines
(pridétines, pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir
netiesioginiy iSlaidy apskaiCiavimo taisyklés* nuostatas.

65.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty PVM tarifas, tai likutiné Pradinés Sutarties verté ir Papildomy darby verté (be PVM) dél
to nebus kei¢iama. Pradinés Sutarties vertés, Papildomy darby vertés (be PVM) irjau atlikty Darby
kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeites PVM tarifas. Pradinés Sutarties vertés,
Papildomy darby vertés ir PVM sumos perskaiciavimas jforminamas papildomu raSytiniu Uzsakovo
ir Rangovo susitarimu.

65.3. Sutarties Darby jkainiai perskai¢iuojami kas 12 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, jei per § laikotarpj Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos
statybos sgnaudy kainy indekso pagal statiniy tipg ,,Negyvenamieji pastatai“ (toliau - SSKI) pokytis
yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaifiuojama jkainius dauginant i§ perskaiCiavimo koeficiento,
gauto paskutinj paskelbta ménesinj SSKI dalijant i§ prieS 12 ménesiy nuo paskutinio paskelbto
ménesinio SSKI buvusio ménesinio SSKI.

65.4. PerskaicCiuoti |kainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po jkainiy
perskai¢iavimo. Susitarimas padidinti / sumazinti Darby Jkainius ir atitinkamai pakeisti Pradinés
Sutarties verte jsigalioja sura$ius jj raStu ir abiem Salims patvirtinus para3ais ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

66. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai
UZsakovas raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo irjo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarkg, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus

reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti dél nepagrjsty mokéjimy Subrangovui trisaléje sutartyje

nustatyta tvarka.

X SKYRIUS
SUTARTIES KEITIMAS DEL KEICIAMY DARBUY KIEKIU (APIMTIES)

67. UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti keisti Sjutart
keiCiamy kiekiy (apimties) (toliau - kiekio (apimties) keitimas):
67.1. Kiekio (apimties) keitimas gali apimti:

67.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéti
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67.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo kiekio, apimties sumaZinima;

67.1.3. Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

67.1.4. bet kurj Papildomg Darba, Jranga, Medziagas.

67.2. Kiekio (apimties) keitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz., defekty (pakeitimy)
aktu, bréziniais (jskaitant Techninj Darbo projektg) ar kitais dokumentais), kurie turi bati inicijuojami
Rangovo, rengiami Techninio Darbo projekto rengéjo, rastu patvirtinti Techninio projekto vadovo ir
(ar) Statinio projekto vykdymo priezidros vadovo ir Statinio statybos techninés priezitros vadovo,
rastu leisti ir suderinti su UZsakovu.

67.3. Jeigu kiekis (apimtis) keiCiamas kitais, negu apibréZti Siame skyriuje, atvejais,
tokiam pakeitimui atlikti turi bdti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo proceddra pagal
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

68. Kiekio (apimties) keitimas forminamas tokia tvarka:

68.1. Jei bdtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar batina / tikslinga mazinti Darby
apimtj, Rangovas pateikia nedaromy Darby lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiciuotas pagal 65.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus.

68.2. Jei Sutartyje numatyta atskirg Darbg (arjo dalj) batina / tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nedaromy Darby lokaline sagmatg, kurioje nurodo nedaromy Darby kainas,
apskai€iuotas pagal 65.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir siilyma dél keistiny
Darby, t. y. vietoj nedaromy Darby sidlomy atlikti Darby lokaline samatg, sudarytg pagal 65.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bddus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitlyma,
nustatoma, ar pakeitimas galimas atsiZzvelgiant j 70 punkto reikalavimus.

68.3. Jei batina / tikslinga atlikti Papildomus darbus, virSijant Papildomy darby
jsigijimo verte, Rangovas pateikia rastu siilyma dél Papildomy darby ir priedus (t. y. motyvuota
aiSkinamajj raStag su TDP vadovo paraSais, eskizg ar bréZinj, ar grafine dalj, parengtag TDP rengéjo ir
patvirtinta TDP vadovo, technines specifikacijas (jeigu reikia) ir Papildomy darby kiekiy Ziniara$c¢ius,
patvirtintus TDP vadovo), Papildomy darby lokaline sagmatg, sudaryta pagal 65.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilymg, nustatoma, ar
pakeitimas galimas atsizvelgiant j 70 punkto reikalavimus.

68.4. Jei kei€iant kiekj (apimtj) Darbai kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai
neturi pabloginti Sutarties rezultato.

68.5. Kiekio (apimties) keitimas jforminamas papildomu susitarimu, parengtu
vadovaujantis 68.3 papunktyje iSvardytais dokumentais. Toks susitarimas turi bati patymintas ir
pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi. (fi -

69. Kiekis (apimtis) gali bati keiCiamas, jei nevirSijama Sutarties Zfz"apunktyje

jf esant Sioms aplinkybéms: /
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69.1. duomeny apie inzinerinius tinklus, kitus objekte esanCius statinius, jy jrengima
nebuvimas arba klaidingi duomenys;

69.2. aiSkiai jrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos UZsakovo pateiktame
Techniniame Darbo projekte ar Darby vykdymo metu paaiSkéjusios situacijos nesutapimas su
Techninio Darbo projekto duomenimis, kuriy Rangovas pagrjstai negaléjo numatyti;

69.3. Darbus kontroliuojanciy institucijy ar teisés akty, susijusiy su vykdomais Darbais,
reikalavimy pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;

69.4. jvykdyto ar vykdomo Projekto vientisumo uZztikrinimas;

69.5. kai batina atlikti papildomg, Sutartyje nenumatyta, Darbg, be kurio Rangovas
negali tinkamai jvykdyti Sutarties;

69.6. kai Techniniame Darbo projekte nurodytos Medziagos, {ranga, prekés ar kt. turi
bati kei¢iamos kitomis, ne brangesnémis ir ne blogesniy savybiy, MedZiagomis, nesjos negaminamos
(neparduodamos) ir pateikiami tai jrodantys dokumentai.

Siame punkte galimy pakeitimy batinumas turi bati pagrjstas dokumentais ir jformintas
susitarimu, kurj pasiraSo Uzsakovas ir Rangovas ir kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

70. Darby kiekis (apimtis) kei¢iamas (papildomi, atsisakomi Darbai) dél dalies perka
Darby ar jy kiekio (apimties) atsisakymo, vieny Darby pakeitimo kitais ar naujy jsigijimo, Kkai
virSijama 7.2 papunktyje nurodyta Papildomy darby jsigijimo verté. Darby kiekio (apimties) keitimas
galimas Siais atvejais:

70.1. kai bdtina iS Rangovo pirkti Papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j pirm
pirkima, kai yra visos Sios sglygos kartu:

70.1.1 Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasCiy
(pavyzdziui, dél pagal pirminj pirkimg jsigytos Jrangos, paslaugy ar jrenginiy pakeiCiamumo ir
sgveikumo reikalavimy uztikrinimo) ir dél to, kad UZsakovui sukelty dideliy nepatogumuy ar dubliuoty
iSlaidas;

70.1.2. atskiro pakeitimo verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal
§j punkta verté - 100 procenty Pradinés Sutarties vertés;

70.2. kai kiekio (apimties) keitimo poreikis atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir
apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, ir kai kartu yra Sios sglygos:

70.2.1. taikant perzidrg ir (ar) keiCiant kiekj (apimtj) iS esmés nepakeiCiamas Sutarties
pobudis;

/ /

70.2.2. atskiro pakeitimo verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal

§j punktg verté - 100 procenty Pradinés Sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negaUififcsiekiama
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Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant

to, kad UZsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam Sutarties sudarymui, atsizvelgdamas j visas
jo turimas priemones, konkretaus projekto pobadj ir charakteristikas, gerajg praktikg atitinkamoje
srityje ir poreikj uZtikrinti tinkama panaudoty iStekliy ir numatomos Sutarties vertés santykj
rengiantis jg sudaryti;

70.3. kai kiekio (apimties) keitimas, neatsiZzvelgiant j jo verte, néra esminis, kaip
nustatyta VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

70.4. kai tenkinamos visos Sios sglygos kartu:

70.4.1. bendra atskiry pakeitimy pagal $j punkta verté nevirSija atitinkamy tarptautinio
pirkimo vertés riby;

70.4.2. bendra atskiry pakeitimy pagal §j punktg verté nevirSija 15 procenty Pradinés
Sutarties vertés;

70.4.3. taikant perzilrg ar keiCiant kiekj (apimtj) iS esmés nepakeiCiamas Sutarties
pobudis;

70.5. pakeitimas, neatsizvelgiant j jo verte, néra esminis, t. y. juo nepakeifiamas
Sutarties bendrasis pobadis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dél jo:

70.5.1. nustatoma nauja sglyga, kurig jtraukus j pradinj pirkimg baty galima priimti Kity
dalyviy pasialymus ar pirkimas sudominty daugiau tiekéjuy;

70.5.2. pakeiGiama ekonominé Sutarties pusiausvyra Rangovo naudai taip, kaip nebuvo
aptarta Sutartyje, arba labai padidéja Sutarties apimtis.

71. Atlikty Darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

72. Rangovo pasidlyme ir (ar) lokalinése Darby samatose jvardytos Darby sudétinés
dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame Darbo projekte,
gali bati kei¢iamos tik su UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio Darbo
projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy raSty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai
Pakeitimu ar Sutarties pakeitimu nelaikomi.

73. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio Darbo
projekto klaidg arba techninj trdkuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui.

74. UZsakovas, gaves tokj pranedimg, privalo pateikti Rangovui trikstamg inl
tinkamus paaiSkinimus ir (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio Darbo proj

dokumento techninis trakumas turi bati patvirtintas Projektg rengusio projektuotojo.
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XI SKYRIUS
ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

75. UZsakovas, nustates Darby trakumy ar kitokiy nukrypimy nuo Sutarties po Darby
perdavimo ir priémimo, jei tie trukumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant Darbg
(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tyCia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

76. Atliktiems Darbams (jskaitant statybos produktus ir jrenginius) nustatomas
(skai€iuojant nuo Darby perdavimo ir priemimo akto pasiraSymo dienos) 5 mety, pasléptiems statinio
elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tyCia paslépty defekty - 20 mety garantinis laikotarpis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo
sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis,
netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.
Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, tos Darby dalies garantinis laikotarpis yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiS8ko defekty
paSalinimo dienos. Po visiSko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

77. Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi
pateikti garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo dokumentg, kuriuo uZtikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo
neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 Sutarties 76 punkte nurodyto statinio garantinio
termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimg Uzsakovui. Defekty Salinimo uZztikrinimo suma stalinio
garantiniu 3 mety laikotarpiu turi bati ne mazesné kaip 5 proc. nuo Kainos (Sutarties 7.10 papunktis).

78. UZsakovas turi teise, Rangovui nepa3alinus defekty nurodytu terminu, apie tai rastu
informuoti Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg prie Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos dél Rangovo veiklos jvertinimo ir (ar) dokumento, suteikian¢io Rangovui teise vykdyti
atitinkamus statybos darbus, galiojimo panaikinimo.

79. Darby garantijos, Subrangovo suteiktos Rangovui, tiesiogiai galioja ir Uzsakovui.
UZsakovas turi teise savarankiSkai kreiptis tiek per Rangova, tiek tiesiogiai j Subrangovg dél Siy

garantijy jgyvendinimo. /O
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X1 SKYRIUS
SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

80. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties sglygy 44.1-44.12 papunkcius
trunka ilgiau nei 1 ménesj, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per
21 dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi bati nustatyta ir Saliy para3ais patvirtinta atlikty Darby apimtis ir Rangovui
mokétinos sumos.

81. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal
Sutartj, tai Statinio statybos techninés priezidros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

82. UZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardytu atveju arba aplinkybémis,
prie§ 21 dieng apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangovg i§ Statybvietés dél
Siy esminiy Sutarties pazeidimy:

82.1. nevykdo Sutarties 81 punkte nurodyty Statinio statybos techninés priezilros
vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i5 esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi;

82.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 47, 49 punkty nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

82.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Darby vykdymo grafikg ir tampa aiSku, kad
juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

83. Nutraukus Sutartj pagal 82 punkta:

83.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

83.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus
Darbus, uZz kuriuos nesumokéta. TaCiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, Kkitas UZsakovo iSlaidas,
atsiradusias dél Sutarties netinkamo vykdymo, ir (ar) bauda, prilygstan€ig 1 proc. Pradinés Sutarties
vertés. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius.
UZsakovas, jvykdes tokias atskaitymo procediras, visg likusia Rangovui mokéting sumg privalo
sumokéti Rangovui.

84. UzZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanliy apljttk”biy,
nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj, ne véliau kaip prie§ l/dieny apie
tai raStu praneSes Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi bati sumokéta: /

84.1. uzZ bet kurj tinkamai atlikta Darbg Sutartyje nustatytomis kainojytfj\r\
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84.2. ISlaidos uz jrangq ar Medziagas, kurios skirtos Darbams ir kurias Rangova
tikslui jsigijo, jei 1Slaidos atsirado ne véliau kaip Rangovas gavo praneSimg apie Sutarties nutraukima.
UZsakovui sumokeéjus, §i jranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

84.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai pri
tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

85. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardytu atveju arba aplinkybémis, pr
dieny apie tai rastu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutarti dél Siy esminiy Sutarties pazeidimuy:

85.1. per 42 dienas nuo Sutarties 64 punkte nurodyto termino pabaigos negauna
mokéjimo sumos (iSskyrus atskaitymus pagal 1X skyriaus nuostatas);

85.2. UZsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

85.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 80 punktg trunka ilgiau nei 31 dieng
ir Rangovui per nustatytg terming nesuteikiamas leidimas atnaujinti Darby vykdyma;

85.4. bendra Darby vykdymo sustabdymo trukmé ilgesné nei pusé Darby atlikimo
termino.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylan€iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 85.1 ir 85.2 papunkdcius, jam turi bati suteikta
teisé atgauti sustabdymo ir Statybvietés palikimo iSlaidas.

86. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties punktg Rangovas
per UZsakovo nurodytg terming privalo:

86.1. nutraukti visg tolesni Darbg, iSskyrus tok|, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

86.2. perduoti UZsakovui jrangg ir MedZiagas, uz kurias jau sumokéta;

86.3. pasalinti visus Rangovo jrenginius ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

87. UZsakovas turi teise Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais

atvejais ir tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutarti, apie tai Rangovui praneSdamas rastu.

X111 SKYRIUS
GINCAI

88. Sutarties Salys visus gincus stengiasi isspresti derybomis. Kilus gi/fefr, Sutarties
Salys rastu idésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo gin¢o sprendimg. Gavusp”*ulyma gin¢a

sprestijdcrybojnis, Salis privalo jjj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi bati i3spt”stas/p(er ne ilgesnj nei
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60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasitilyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise pereiti prie kito gingy
sprendimo proceddros etapo. Su Sutartimi susije gin€ai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby bddu,

sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vietg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

X1V SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA

89. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu
Salis nedelsdama pranesé kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimams vykdyti.

90. Nenugalima jéga {force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles.

91. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél

nenugalimos jégos (force majeure).

XV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

92. Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai turi bati
siunCiami ar susiraSinéjimas vykdomas rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai
per paSto paslaugos teikéja ar kitg tinkama veZzéjg). Apie savo adreso ar Kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
radtu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sutarties XV1 skyriuje.

93. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai.
Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.

94. Kauno lopSelio-darzelio ,,Boruzélé* direktoriaus isakyrpu .............................................
(nurodoma jsakymo data ir numeris) paskirtas asmuo.........ccccocevvevieiieiieveeineiesie s, (jraSyti varda, pavarde
ir pareigas), atsakingas uZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Viedyjy
pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas.

95. Salys Sutartj perskaité, joms buvo i$aiskintas Sutarties turinys ir $ les, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiSkai atitinkanc€ig jy valig ir ketinimus, pasirase.

Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiria*» arties dalys:
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96.1. Lokalinés Darby samatos, 44 1
96.2. Subrangovy ir jiems perduodamy atlikti Darby sarasai (pridedama, jei yra

pasitelkiami Subrangovai).

96.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas NT.......ccccoeeiinieninenenn

96.4. Rangovo vadovaujanciy darbuotojy (specialisty) ir asmeny, atsakingy uz Sutarties
vykdyma, sarasas, 11

96.5. Darby vykdymo grafikas, 1

96.6. Techninio Darbo projekto ,,Kultiros paskirties pastato 1C2P rekonstravimo ir
paskirties keitimo j mokslo paskirties pastata, mokslo paskirties pastato 2C2p paprastojo remonto

projektas* CD laikmena, 1 diskas.

XVI SKYRIUS
SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Kauno lopSelis-darzelis ,,Boruzélé” Verslo, UAB

Kodas 195473374 Kodas 302627983

Registro tvarkytojas - V| Registry centras PVM mokétojo kodas LT 100006261515
Bitininky g. 21 46382 Kaunas Registro tvarkytojas - V] Registry centras
A.s. LT314010051004292282 Kalvarijos g. 9 46349 Kaunas
Tel.+37037420165 A.s. LT127044060007863672

El. pastas info@ld-boruzele.lt AB SEB bankas

Tel. +37060424226
El. pastas vcrslouab@gmail.com


mailto:info@ld-boruzele.lt
mailto:vcrslouab@gmail.com

Pirkimo dokumenty 2 priedas

PASIULYMAS

DEL KAUNO LOPSELIO-DARZELIO ,,BORUZELE* BITININKY G. 21, KAUNE,
REKONSTRAVIMO - REMONTO DARBY PIRKIMO
2019-07-02
Kaunas

Tiekéjo pavadinimas, jmonés kodas (pagal Verslo, UAB

jmonés registravimo duomenis) /jei dalyvauja |j. k. 302627983

jungtinés veiklos sutartimi suraSomi visy

sutarties Saliy duomenys/

Tiekéjo adresas, paSto kodas /jei dalyvauja Kalvarijos g. 9, 46349 Kaunas
jungtinés veiklos sutartimi suraSomi visy

sutarties Saliy duomenys/

1JZ pasililymg atsakingo asmens vardas, pavardé  Dalia Rozyté

Telefono numeris 860424226
Fakso numeris .
El. pasto adresas verslouab(a]Jgmail.com

Atsizvelgdami j pirkimo dokumentuose iSdéstytas salygas, teikiame savo pasitlyma dél Kauno
lopSelio-darzelio ,,Boruzélé* Bitininky g. 21, Kaune, rekonstravimo - remonto darby pirkinio
(toliau - Darbai).

Teikdami §j pasitilymg, mes patvirtiname, kad masy sidlomi atlikti Darbai atitiks pirkimo
dokumentuose pateiktoje techninéje dokumentacijoje nurodytus reikalavimus.

1. Darbus atliksime ir juos uzbaigsime per 6 ménesiusl;

Inurodytas Darby atlikimo terminas naga/i, hili ilgesnis nei S ménesiai, [kirbai laikomi atliktaist
UZsakovui pasiraSius darby priémimo-perdavimo aktg (Sutarties projekto 1.3 ir 52 p.).

balai uZ nurodyty darby atlikimo terming bus skiriami, tik uZ ne trumpesni kaip 6 ménesiy darby
atidumo terming, t y..jei tiekéjas nurodys maziau kaip 6 ménesius, skai¢iuojant Sio kriterijaus reikSme
bus vertinama, kad tiekéjas pasitlé minimaly 6 ménesiy darby atlikimo termina.

2. I18nagrinéje pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes sialome pagal sutarties sglygas ir kitus
pirkimo dokumentus, Darbus atlikti uZz bendrg kaing3 777.810,31 (nurodyti sumg skaiciais) Eur su
PVM (lentelés 5 eilutés suma), kurig sudaro:

I Bendra pasitlymo kaina neturi virSyti 800 000.00 Eur (su PVM).

1 Darby atlikimo kaina, be PVM 640. 718,44 (nurodyti sumg skaiciais) Eur
2. InZineriniy paslaugy (kadastriniy matavimy atlikimas, 2.000,00 (nurodyti sumg skaiciais) Eur

vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly
parengimas ir kitos inzZinerinés paslaugos) kaina, be

PVM
3. Informacinio stendo jrengimo kaina, be PVM 100,00 (nurodyti sumg skaiciais) Eur
PVM J34.991,87(nurodyti sumg skaiciais) Eur
Bendra kaina su PVM 777.810,31 (nurodyti sumg skaiciais) Eur
3. Saziningos prekybos salygos: Sidlomo atlyginimo (pilno etato, neatskaiius mokesciy)

pirkimo sutartj vykdysiantiems darbuotojams, [skaitant subrangovo darbuotojus, dalies, virSijancios
Rangovo arba subrangovo kilmés Salyje nustatyta minimaly darbo uzmokestj, dydis 800,00 Eur
(nurodyti Slitng skaiCiais) Eur. (Tiekéjas turi nurodyti konkreCig (suma be intervaly ir/ar be ZzodZio nuo /
ildl kiekvienam darbuotojui mokamo atlyginimo dali, virSijanCig nustatyta minimalu darbo uZmokestj
Rangovo ar subrangovo kilmés Salyje).



bclii(. Abiem atvejais, sudarant sutartj, sutarties 7 14 punkte bus nurodytas OEur.

Tiekéjas jsipareigoja visg sutarties laikotarpj uZztikrinti, kad kiekvieno pirkimo sutartj
vykdysian¢io darbuotojo, [skaitant subrangovo darbuotojo, ménesio atlyginimo (pilno etato,
neatskai€ius mokesCiy) dydis Pasidlymo 3 punkte nurodytu dydZiu virSys minimaly darbo
uzmokest;j.

Sutartyje numatyta teisé UzZsakovui tikrinti Siy jsipareigojimy vykdyma ir nustatytos
sankcijos uz Tiekéjo prisiimty jsipareigojimy nesilaikyma.

5. j Darby kaing jskaiCiuoti visi mokesCiai (tarp jy ir PVM), apvaZiavimo ir privaziavimo prie
Statybvietés keliy schemy parengimo, apvaZziavimo ir privaZiavimo prie Statybvietés Zenkly, stendo
pastatymo ir visos iSlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis inZinerinémis paslaugomis,
MedZiagomis, |Jranga, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis
Darbams atlikti naudojamomis priemonémis, kurios batinos Darbams atlikti.

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame rizikg uz visas iSlaidas, kurias, teikdami pasitlymag ir
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiCiuoti j pasitlymo kaina.

6. Siuo pasidlymu jsipareigojame laikytis Vie$ujy pirkimy jstatymo, kity teisés akty, pirkimo
dokumentuose iSdéstyty reikalavimy bei sutarties saglygy.

7. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra masy pasidlymo dalis.

8. |sipareigojame laikytis pasitlyme pateikty ir pirkimo dokumentuose nustatyty salygy bei
nesiimti jokiy veiksmy, galin€iy sutrukdyti pasidlymo akceptavimui ar sutarties pasiraSymui ir
jsipareigojimui.

9. Pasitlymas galioja iki pirkimo dokumenty 8.1 punkte nurodyto termino.

10. Jeigu masy pasidlymas bus priimtas, mes jsipareigojame pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinimg pirkimo dokumentuose nurodytos formos, dydZio bei ten reikalaujamais terminais bei
sutinkame pirkimo dokumentuose nurodytu terminu sudaryti sutartj.

11. Vykdant sutartj pasitelksiu Siuos subrangovus, kuriy pajégumais remiuosi*:

Eil. Nr. Subrangovo pavadinimas, adresas {rasyti abi reikalaujamas
reikSmes:
1 Subrangovams numatomi perduoti
darbai/paslaugos ([vardinti
konkreciai darbus/paslaugas);
2. Subrangovams perduodama
sutarties dalis % ar Eur sutarties
kainoje.

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kuriy pajégumais tiekéjas remiasi.
Pateikiama subrangovy pasiradytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinancio sutikima dalyvauti Siame
vieSajame pirkime, skaitmeniné kopija.

12. Vykdant sutartj pasitelksiu Siuos subrangovus, kuriy pajégumais nesiremiu**:

Eil. Nr. Subrangovo pavadinimas, adresas irasyti abi reikalaujamas
reikSmes:
1 Subrangovams numatomi perduoti
darbai/paslaugos (jvardinti
konkreciai, darbus/paslaugas);
2. Subrangovams perduodama
sutarties dalis % ar Eur sutarties
kainoje.

“Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kuriy pajégumais tiekéjas nesiremia.
13. Vykdant sutartj pasitelksiu Siuos specialistus, kuriuos ketinu jdarbinti (toliau -

kvazisubtiekéjus) ***:

i Eil. Nr. Kvazisubtickéjy vardas ir pavardé Kvazisubtiekejams  numatomi



